국토교통부 | 보도자료 | 대체불가 대한민국

보도시점 : 2026. 11. 10.(화) 11:00 이후(11. 11.(수) 조간) / 배포 : 2026. 11. 10.(화)

신도시 교통대책 속도 높인다 … 도로사업 16곳 집중 점검

- 대광위, 11일 관계기관 합동 TF 개최…인허가 지연 요인 해소 추진
- 사업별 추진 일정·현장 애로사항 점검해 후속 절차 신속 지원

□ **국토교통부**(장관 홍지선) **대도시권광역교통위원회**(위원장 김용석, 이하 대광위)는 신도시 교통대책의 인허가 지연 요인과 현장 애로사항을 집중 점검해 주민들의 교통 불편을 줄이고자 11월 11일 「**신도시 교통대책 신속추진 TF***」 점검 회의**를 개최한다.

* 신도시 교통대책 중 개선효과가 크거나 갈등, 인허가 장기화 등으로 지연이 우려되는 사업의 집중관리를 위해 대광위·지방정부·사업시행자 합동으로 매년 운영 중('24~)

** (일시·장소) '26.11.11.(수) 14시, 서울 / (참석) 대광위, 인천시, 하남시, 시흥시, 안산시, LH 등

□ 이번 TF 회의는 지난 10월 26일 국토부 '직접 인허가형' 사업을 점검한 데 이어, **'신속 인허가형***'**으로 관리하고 있는 **16개 도로사업**을 **집중 점검**하기 위해 마련하였으며,

* 쟁점이 해소된 장기 지연 사업, 초기 진행단계의 사업 등에 대해 관계기관 간 추진절차 및 역할 등을 협의하여 사업완료 시기를 앞당김

【 신속 인허가형 관리 사업 】

◆ (**하남교산**) 객산터널~국도43호선 연결도로, ◆ (**인천계양**) 국도 39호선 연계도로

◆ (**과천과천**) 과천~우면산간 도시고속화도로 지하화, 상아벌 지하차도 확장 및 통합

◆ (**안산장상**) 지하차도 3개소(수암동 우체국 앞, 신설 교차로, 제일CC 사거리)

◆ (**의왕군포안산**) 안산시 해안로 확장, 사업지~수인로 연결도로, 용담IC 연결로 신설

◆ (**시흥장현·시흥목감**) 죽율~장현~목감간 도로 개설, 장현 교차로, 산현 교차로. 안산~가학간 도로 확장, 물왕 교차로, 금이 교차로

○ 사업별 설계·인허가 등 **현재 추진단계와 향후 주요 일정**, 애로사항 등을 **면밀히 점검**하고, 관계기관 간 협업과 신속한 의사결정을 통해 **인허가 기간을 최대한 단축**할 계획이다.

○ 특히, TF 운영을 통해 **과천과천** 지구의 과천~우면산 간 도시고속화도로 지하화 등 **2개 사업**이 지난 **'26년 10월 착공***하는 성과가 있었으며,

* ('25.12월) 사업계획 승인 신청→('26.10월) 사업계획 승인·착공→('31.10월) 준공 예정

○ **대광위**는 이러한 성과를 바탕으로 다른 **'신속 인허가형' 사업**의 후속 인허가 절차도 차질 없이 이행될 수 있도록 **적극 지원**할 방침이다.

□ 또한, 이번 회의를 통해 관계기관과 함께 사업 추진과정에서 **반복적으로 발생하는 인허가 지연 요인**이나 **구조적 문제** 등을 살펴보고, **제도개선**이 필요한 사항을 **적극 발굴**하여, 교통대책이 보다 신속하게 추진될 수 있는 기반도 마련해 나갈 계획이다.

□ **대광위 문석준 광역교통정책국장 직무대행**은 "지방정부와 LH 등 관계기관에서는 **사업별 추진일정을 철저히 관리**하고, 관계기관 간 협의가 필요한 사항은 **대광위와 긴밀히 공유하고 선제적으로 조정**하여 **후속 절차가 지연되지 않도록 각별히 노력**해 달라"고 강조하였다.

담당부서	대도시권광역교통위원회 광역교통정책과	책임자	과 장	문석준	(044-201-5045)
		담당자	사무관	박성채	(044-201-5046)
			주무관	이수연	(044-201-5048)

대한민국 정책브리핑

대체불가 대한민국

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

미래를 짓다 모두를 잇다 MOVE TOMORROW