

제9차 국제개발협력위원회

의결안건(제9-1호)

'11년 국제개발협력 분야별 종합시행계획

2011. 3. 3

국제개발협력위원회

'11년 국제개발협력 분야별 시행계획 개요

◇ (수립배경) 국제개발협력기본법령*에 따라 연간 국제개발협력 사업의 규모 및 운용계획, 주요 정책의 추진방향 등을 담은 분야별 시행계획을 국제개발협력위원회에서 최종 확정

* 국제개발협력기본법 제11조 및 동 시행령 제9조

◇ (추진경과) '국제개발협력 선진화 방안'(10.10)과 '11년~15년 기본계획'(10.12)을 토대로 각 기관별 시행계획을 제출받아 분야별 시행계획안을 수립하여 위원회에 상정

* 시행계획 수립절차

- ① 시행계획 수립지침 통보 (재정부·외교부 → 각 부처, 1.7)
- ② 기관별 시행계획 송부 (각 부처 → 재정부·외교부, 1.12)
- ③ 분야별 시행계획안 작성 (재정부·외교부, 1.21)
- ④ 제9차 국제개발협력 실무위원회 심의 (1.31)
- ⑤ 제9차 국제개발협력위원회 심의·확정 (2월중)

◇ 주요 내용

- (ODA예산) 약 1조 6,600억원 (양자 1조1천9백억, 다자 4천7백억)
* 양자예산 중 무상예산 6천억, 유상예산 6천억
- (시행기관) 34개 기관에서 추진할 계획이며, 이중 KOICA는 4,954억원, EDCF는 6,047억원 집행 예정
- (제도개선) 원조시스템의 효과적 개편, 국제활동 참여 강화, 국제개발협력 기반 확대 등 ODA 선진화 방안 및 기본계획에 따른 주요 추진과제

☞ 2월경 관계부처 공동으로 ODA 선진화 방안과 기본계획의 주요 사항 이행여부, 사업간 중복 및 연계를 검토하고 지속적으로 점검

순 서

I. '10년 국제개발협력 추진실적 및 평가	1
1. 사업 추진 실적	2
2. 제도 선진화 추진	4
3. 평가 및 보완 검토사항	6
II. '11년 국제개발협력 사업 추진계획	7
1. '11년 국제개발협력 사업 개요	8
2. 양자협력 계획	11
1) 무상협력 계획	11
2) 유상협력 계획	18
3. 다자협력 계획	23
1) UN 및 기타 국제기구 분야	23
2) 국제금융기구 분야	25

순서

Ⅲ. 국제개발협력 3대 선진화 전략 추진계획	29
1. 개발협력콘텐츠 개발	29
2. 원조시스템의 효과적 개편 추진	31
1) 유·무상 연계 강화	32
2) 통합 국별협력전략(CPS) 수립	32
3) 통합평가 추진	33
4) 사업발굴 및 선정절차 개선	34
3. 국제활동 참여 강화	35
1) G20 개발의제 후속조치 추진	36
2) 제4차 원조효과 고위급포럼(HLF-4) 개최	37
3) 국제원조규범 준수 및 형성 참여	38
Ⅳ. 국제개발협력 기반 확대 계획	40
1. 국민적 공감대 확산	41
2. 시행기관 역량 강화	42
3. 민관협력 강화	43
4. 전문인력 양성	44

I. '10년 국제개발협력 추진실적 및 평가

총 괄

- ◇ '10년은 OECD DAC 가입, 국제개발협력기본법 시행 등을 계기로 **ODA 선진화 기반을 구축한 해**
 - 국제개발협력위원회 중심의 유·무상 **ODA 통합추진체계**를 구축하고 분야별 협의체, 현지 협의체 등 부처간 협력체계 정비
 - **G20 개발의제 주도, HLF-4 개최 준비** 등을 통해 개발협력 분야의 기여를 통한 국가위상을 제고

- ◇ (제도정비) 국제개발협력 선진화 방안, 5개년 기본계획 등 '전략과 계획' 수립에 주력하여 ODA 핵심정책을 정비
 - 선진화 방안을 통해 국가차원의 **ODA 전략**을 마련하고 기본계획을 통해 분야별 추진계획을 구체화
 - 통합중점협력국 선정, 통합CPS 수립, 통합 평가·홍보 추진 등 주요 **ODA 정책**을 유·무상 통합적으로 수립

- ◇ (사업개선) **ODA 확대계획**을 지속 추진하고 주요 **ODA 사업**의 개선방안을 마련하는 등 사업 효과성 제고를 지속 추진
 - '15년 GNI 대비 0.25% 달성을 위하여 **ODA 집행**을 지속 확대*
* GNI 대비 0.11% 내외 달성 추정
 - 유·무상 연계사업 강화, 긴급구호 선진화, WFK 사업 통합 등 사업효과성 제고, KOICA·EDCF 역량강화 추진

1 국제개발협력 사업 추진실적

◇ '10년은 약 1조 2천억~3천억 규모의 ODA가 집행되어, GNI 대비 ODA 비율이 약 0.11% 내외가 될 것으로 추정

* 3월말경 잠정통계 도출 예정

1. 분야별 추진실적

□ **[무상협력]** '10년 무상협력 집행규모는 5,700억 규모로 추정* 되고, KOICA는 4,955억원 규모를 집행

* 총리실 전수조사('10.3)에 따른 추정치이며, 금년 3월경 잠정통계 도출 예정

□ **[유상협력]** '10년 EDCF 집행규모는 '09년 실적(3,128억원) 대비 31.3% 증가한 **4,107억원**

* 승인규모는 '09년 실적(12,697억원)과 유사한 12,481억원 수준(16개국 23개 사업)

○ **[성 과]** 개도국의 자생적 성장기반 마련을 위한 **EDCF** 지원 확대를 통해 개도국과의 경제협력 관계 증진에 기여

- **(지역별)** 아시아를 지속 중점 지원하되, 경제협력 잠재력 등을 감안하여 아프리카·중동 등으로 지원 지역 다변화

* 지역별 지원비중('09→'10, %) : (아시아)71→54, (아프리카)22→32, (중동)0→6

- **(분야별)** 개도국의 경제발전에 필수적인 경제인프라를 중점 지원하고, 보건 등 국제사회의 **MDGs** 달성에도 기여

* 지원실적('09→'10, 백만불) : (교통·에너지)719→517, (수자원·위생)50→208

※ 특히, “선택과 집중”의 원칙하에 대형 프로젝트 지원 확대

: 5천만불 이상 프로젝트 지원실적(백만불) : ('09)426 → ('10)588

□ **[다자협력]** 국제금융기구(MDB)에 대해 2,100억원 규모, UN 및 기타 국제기구에 대해 1,100억원 규모(추정)를 기여

2. 주요 사업 개선사항

- **[유·무상 연계 강화] EDCF-KOICA 사업간 연계를 강화***하고, 연계지원 시스템을 통해 관계기관의 **EDCF 참여 확대****

* EDCF-KOICA 연계 실적 : ('09)50 → ('10)119백만불

** EDCF-관계기관 연계지원 실적 : ('09)273 → ('10)303백만불

- **[WFK 예산 통합] WFK 관련 4개 부처 6개 사업의 '11년도 예산(793억)을 KOICA로 통합**

- WFK 통합시행 T/F 구성, 홈페이지 통합 등 운영 시스템 정비

- **[해외긴급구호 지원 강화] '해외긴급구호 선진화 방안' 수립 ('10.5월) 및 이행**

- 신속한 의사결정시스템 마련, 구호대 긴급파견시스템 구축, 긴급구호활동 전문성 강화, 효율적 인력 지원체계 구축, 국내 민간구호기관과의 협력체계 구축

- ※ 아이티 지진, 파키스탄 수해 등 19개국 20개 재난에 920만불 상당 긴급 지원

- **[EDCF 지원방식 다변화] MDB 협조융자 확대, ADB 미래탄소 펀드 출자 등 원조 효율성 제고 노력 확대**


- MDB의 지역별 전문성 등을 활용하여 다국간 지역개발 사업 (Cross-Border) 참여 등 **MDB와의 협조융자 확대**

- * 협조융자 지원 실적 : ('09)109 → ('10)354백만불

- **ADB 미래탄소 펀드 출자('10~'13년간 2천만불)로 개도국의 기후변화 대응 지원 및 선진 녹색 금융기법 습득 기반 마련**

1. 국제개발협력위원회 중심의 유·무상 ODA 통합추진체계 구축

- **[추진체계 정비]** 국제개발협력기본법(‘10.1)과 동 시행령 제정(‘10.6)을 통해 통합추진체계의 법적·제도적 기반을 구축
 - 국제개발협력위원회·실무위원회의 권한과 역할을 명확히 하고 분야별 주관기관 제도를 도입하여 추진체계 정비
 - * 총리실에 전담부서를 설치하여 ODA 총괄·조정 기능을 강화
 - 분야별 협의체(주관기관), 현지 협의체(재외공관) 등 본부와 현장에서 관계기관간 협력체계 정비



- **[통합적 정책추진]** 중점협력대상국, 국별협력전략(CPS), 평가·홍보 등 주요 ODA 정책을 유·무상 통합적으로 추진
 - 유·무상으로 분리된 중점협력국을 통합선정(26개국)하여 ODA의 선택과 집중을 강화
 - 국제개발협력 평가소위를 중심으로 ODA 전반에 대한 평가를 최초로 실시*하고 기관별 자체평가 결과를 점검

* 3개 평가(캄보디아 국별, 유무상 연계, 새마을운동 전수)를 실시, 29개 개선과제 도출

2. 국가차원의 중장기 ODA 전략과 계획 수립

- **[국제개발협력 선진화 방안]** 국가차원의 ODA 발전전략인 국제개발협력 선진화 방안(10. 10월, 제7차 위원회)을 수립
 - 우리나라 중장기 **ODA** 정책방향을 정립하고 ODA 선진화를 위한 주요 과제와 추진계획을 마련
 - ODA 규모와 구성, 추진체계 등 개발협력의 기본골격을 정비하고 **3대 선진화 전략***과 개발협력 기반확대 방안을 마련
 - * 개발협력 콘텐츠 개발, 원조시스템 효과적 개편, 국제활동 강화
- **[국제개발협력 기본계획]** 선진화 방안을 바탕으로 '11년~'15년간 분야별 **ODA** 규모와 운용계획, 추진과제를 구체화한 중장기 계획(10.12월, 제8차 위원회) 수립
 - 선진화 방안에 따른 주요 추진과제의 세부계획을 마련하고 분야별 중기전략, 국별재원배분 방안 및 운용계획을 수립

3. 국제협력 강화

- **[G20 개발의제 채택]** 우리나라 주도(Korea Initiative)로 서울 G20 정상회의 서울 개발 컨센서스 채택
 - G20 의장국으로서 개발의제를 주도하여 국제적 규범 형성에 대한 기여를 강화
- **[HLF-4 준비]** 외교부에 범정부차원의 준비기획단을 구성하는 등 제4차 원조효과 고위급 포럼(HLF-4) 개최 지원체계* 마련
 - 글로벌 원조체계 워크숍 개최(11월) 등 HLF-4 의제 준비작업을 지속 추진

◇ '10년은 OECD DAC 가입, 국제개발협력기본법 시행 등을 계기로 ODA 선진화를 위한 기반구축과 함께 양적·질적 진전이 있었으며, 향후 구체화된 사업성과 제고에 역량을 집중할 필요

- **[성 과]** 추진체계를 정비하고 발전전략을 수립함으로써 **ODA 선진화를 위한 기본틀을 구축하고 법적·제도적 기반을 마련**
 - ODA 규모도 지속적으로 확대되어 정책목표('15년까지 GNI 대비 0.25% 확대) 달성에 한 단계 진전
- **[보완 사항]** '10년은 '계획과 전략' 수립에 중점을 둔 만큼, 금년에는 구체적 사업성과 제고에 관계기관의 역량을 집중할 필요
 - ODA 총 규모, 유·무상 비율, 비구속성 비율 등 중장기 정책 목표 달성을 지속적으로 추진·점검
 - * 금년도 사업추진 과정 및 시행계획 수립과정에서 중점 점검
 - 선진화 방안, 기본계획 등에 따른 주요 과제를 본격 추진하고 유·무상 **ODA 통합추진체계를 정착**
 - * ODA 정책방향 공유와 상호이해 증진을 통한 유·무상간, 관계기관간 협력체계 강화 필요
 - ODA 효과성 제고를 위하여 원조 중복성·분절성 최소화, 유·무상 연계사업, 패키지형 사업, 민관협력(PPP) 사업 등을 지속적으로 발굴·추진
 - **G20 개발의제 후속조치와 HLF-4 개최** 등 주요 계기를 통해 개발협력 분야의 국제적 위상을 제고

II. '11년 국제개발협력 사업 추진계획

선진화방안 및 기본계획상 목표치 비교

◇ 총 규모

- '11년 ODA 총 예산은 1조 6,600억원 규모로서, GNI 대비 0.13~0.14%에 달할 것으로 전망(GNI 증가율 '10년 6%, '11년 5% 가정)

⇒ 선진화 방안에 따른 '11년 목표치(GNI 대비 0.13%) 달성 가능*

* 단, GNI 성장률, 집행률 등에 따라 변동가능

◇ 양·다자, 유·무상 ODA 구성

- 양자 대 다자 비율(예산기준)은 약 7 : 3,
유상 대 무상 비율(예산기준)은 약 5 : 5로 구성

⇒ 금년도 유상 비율은 목표치 대비 다소 높은 수준

◇ 지역별·국가별 배분

- (지역별 배분) 지역별 배분 규모는 세부내역 미결정 사업 감안시, 목표치 달성이 가능할 전망

- (국가별 배분) 대상국가 특정이 가능한 사업간 비교시 중점협력국 지원은 유상 73%, 무상 58% 수준으로 총 67% 규모

* 다만, 무상의 경우, 사업 세부내역 미정 예산이 많아
사업추진 과정에서 목표치 달성(유·무상 각 70%) 가능성

◇ 주요 사업 추진

- (긴급구호) 전년대비 2배 확대(95억→190억)되어 총 ODA 1.1% 수준으로 정책목표('15년 총 ODA 6%) 달성에 부응

- (민관협력) 전년대비 약 2배(91억→170억) 확대되어 정책목표('10년 90억 → '15년 900억) 달성에 부응

☞ 정책목표 달성을 위하여 향후 시행계획 수립시 중점협력국, 및 유·무상 비율에 대한 점검 강화가 필요

1 '11년 국제개발협력 사업 개요

1. 총 규모 및 유형별 규모

□ [총 규모] 약 1조 6천 6백억원 (14억불, 적용환율 : 1,150원)


○ '10년 대비 약 3,100억원 증가하였으며, 연간 증가율은 23% 수준으로 금년도 일반예산 증가율(5.5%)을 크게 상회

* 10년 ODA 규모는 총리실 전수조사('10.3월)를 바탕으로 추정

⇒ 이에 따라, GNI 대비 ODA 비율은 0.13~0.14% 수준*이 될 전망

* '10년 GNI 증가율 6%, '11년 GNI 증가율 5% 가정

< ODA 규모 및 GNI 대비 비율 전망 >



□ [유형별] 양자예산은 1조 1,900억 규모, 다자예산은 4,700억 규모로서 양자 대 다자 비율(예산기준)은 약 7 : 3 내외

○ [유상/무상] 유상예산은 6,000억, 무상예산은 5,800억 규모로, 유상 대 무상 비율(예산 기준*)은 약 5 : 5 내외로 추산

* 차관상환액 및 다자예산 중 다자성 양자지원(multi-bi) 고려

○ [MDB/UN 등] 국제금융기구(MDB)를 통한 지원은 3,000억, UN 및 기타 국제기구에 대한 지원은 1,700억 내외로 추산


2. ODA 구성 및 배분

□ **[지역·국가별]** 아시아 중심 기조를 유지(47%)하면서 아프리카에 대한 지원도 지속적으로 확대될 전망


○ 중점협력대상국에 대한 지원은 67% 수준*이나, 사업내역 미정 사업의 구체화에 따라 상승 가능

* 대상국가 특정이 가능한 사업간 비교

< 지역별 배분 >



< 중점협력대상국 배분 >



□ **[분야별]** 경제·사회인프라 분야를 중심(70%)으로 추진하면서 NGO 지원을 대폭 확대('10년 91억 → 170억원)

< 분야별 지원 계획 >

구분	사회인프라	경제인프라	생산	행정비용	다부문	인도적지원	NGO지원	기타
규모(억원)	4,636(36%)	4,212(33%)	724(6%)	545(4%)	413(3%)	371(3%)	170(1%)	1636(13%)

□ **[형태별]** 프로젝트 사업을 중심(73%)으로 추진하면서 긴급구호 예산을 대폭 확대('10년 95억 → 190억원, 총 ODA 1.1% 수준)

< 형태별 지원 계획 >

구분	프로젝트	봉사단파견	자금지원	연수초청	인도적지원	NGO지원	기타
규모(억원)	9,242(73%)	817(6%)	488(4%)	488(4%)	190(1%)	165(1%)	1306(10%)

☞ 현재 추진계획이 구체화되지 않은 ODA 사업이 상당수 있어 향후 사업추진에 따라 세부현황 변경가능

3. 기관별 ODA 추진현황

□ 총 34개 기관에서 1,035개 ODA 사업을 추진

- 외교부(KOICA 포함, 5,868억원) 및 재정부(EDCF 포함, 9,106억원)가 총 ODA의 90%를, 기타 시행기관은 10%를 집행

(단위 : 억원)

기관명	양자예산	다자예산*	기관별 합계
국무총리실(경인사연 포함)	38.9	2.7	41.6
기획재정부	110.0	2948.2	3058.2
: 한국수출입은행	6047.5	-	6047.5
교육과학기술부	334.1	117.5	451.6
외교통상부	119.9	793.9	913.7
: 한국국제협력단	4723.3	230.9	4954.2
법무부	3.5	-	3.5
행정안전부	37.8	-	37.8
문화체육관광부	23.2	7.0	30.2
농림수산식품부	115.8	87.8	203.7
지식경제부	-	1.8	1.8
보건복지부	72.7	172.6	245.3
환경부	1.7	52.2	53.9
고용노동부	-	72.2	72.2
여성가족부	9.0	53.4	62.4
국토해양부	-	1.0	1.0
공정거래위원회	-	0.9	0.9
국민권익위원회	0.5	-	0.5
방송통신위원회	41.5	11.9	53.4
국가보훈처	0.6	-	0.6
기상청	-	3.7	3.7
농촌진흥청	92.8	5.2	98.0
문화재청	24.5	9.6	34.1
산림청	39.3	34.1	73.4
통계청	0.4	1.7	2.1
특허청	-	8.1	8.1
국회사무처	3.0	-	3.0
중앙선관위	2.1	-	2.1
지자체(6개)	37.1	83.0	120.1
합 계	11,879.2	4,699.4	16,578.6

* 다자예산 : ODA 통계상 다자원조 + 양자성 다자(multi-bi)

** 밑줄친 부분은 유상예산

1. 무상협력 계획

기본 방향

- ◇ 「국제개발협력기본계획」의 무상원조 중기('11-'15) 전략목표와 중기 전략목표 추진 방향에 따라 '11년도 사업목표 설정

1) 재원규모 및 운용방향

□ [규 모] 총사업비 5,832억원 (507백만불)

- 총 33개 기관이 71개국을 대상으로 781개 사업 추진

□ 운용 방향

① MDGs 달성 기여를 통한 협력대상국의 빈곤퇴치에 기여

- MDGs 달성이 저조한 아프리카 등 최빈국 지원 강화
→ 사업선정시 MDGs 달성 현황을 고려
- 교육, 보건 분야 등 MDGs 달성과 관련이 큰 분야 중점 지원

② 분쟁·재해 관련 인도적 지원 확대

- 취약·분쟁 국가에 대한 평화구축·재건 지원 강화
- 재해관련 해외긴급구호활동 확대

③ 환경·여성·인권 등 범분야적 보편적 가치 지향

- '동아시아기후파트너십' 등 협력대상국의 녹색성장 지원
- 여성 및 인권 등 범분야 이슈의 주류화

④ 선진원조 규범 이행 및 국제원조 규범 형성 주도

- 파리선언 등 원조효과성 규범 및 DAC 원조규범 이행
- G20 개발의제 후속조치 및 HLF-4 성공적 개최

⑤ 원조 시스템의 효율성 제고를 통한 ODA 선진화 실현

- 「현지 ODA협의체」 및 「무상원조 관계기관 협의회」 활성화
- ODA 사업의 효율적 추진을 위한 원조기관 선진화 추진

2) 자원 배분계획

□ **[지역별 배분]** 아시아(34.7%), 아프리카(14.2%), 중남미(7.6%), 중동·CIS(7.4%), 오세아니아(0.7%) 순

○ 양자 무상원조 예산중 사업대상 지역 미지정 사업 비중이 **35.3%**

구 분	시행 기관	대상국가	사업(건)	금 액(억원)	비중(%) (기본계획상)
총 계	33	71	781	5,832	100
아 시 아	18	17	335	2,024	34.7(50)
아프리카	11	27	153	826	14.2(25)
중남미	4	11	70	445	7.6(10)
중동·CIS	6	12	74	434	7.4(10)
오세아니아	2	4	8	42	0.7(5)
기 타 (지역 미지정)	19	-	141	2,061	35.3

□ **[5대 중점 분야별 배분]** 교육(18.4%), 농림수산(12.8%), 보건(12.6%), 공공행정(11.5%), 산업에너지(9.6%) 순

구 분	시행기관	대상국가	사업(건)	금액(억원)	비중(%)
총 계	33	71	781	5,832	100
교 육	8	36	127	1,072	18.4
농림수산	6	40	154	746	12.8
보 건	6	37	109	735	12.6
공공행정	14	41	182	673	11.5
산업에너지	3	34	119	560	9.6
기타	8	37	90	2,044	35.1

□ **[사업 형태별 배분]** 프로젝트(51.9%), 봉사단(14.0%), 초청연수(8.2%), 자금지원(3.5%), 인도적지원(3.3%) 순

구 분	시행기관	대상국가	사업(건)	금액(억원)	비중(%)
총 계	33	71	781	5,832	100
프로젝트	8	54	258	3,026	51.9
봉사단 사업	5	36	54	817	14.0
연수	16	42	296	478	8.2
자금 지원	5	4	9	201	3.5
인도적 지원	1	-	1	190	3.3
NGO 지원	1	27	101	165	2.8
개발 조사	1	5	8	39	0.7
물자 지원	4	-	4	20	0.3
기타	15	14	50	895	15.4

3) 주요 사업 추진계획

① 해외긴급구호 사업

- **[개 요]** 아이티·칠레 대지진 등 점증하는 대규모 재난에 대응하여 긴급구호 예산을 대폭 확대하고 긴급구호 선진화 방안('10. 0)에 따라 신속 대응체계 확립 및 민관협력 강화 추진

- **[추진계획]** 전년대비 예산규모를 **2배** 확대하여 190억원 규모의 긴급구호사업 추진('10년 95억원)
 - '긴급구호업무 표준매뉴얼'을 통하여 신속대응체계 확보 및 전문성 제고 추진
 - 대규모 재해 발생 후 **24시간내** 관계부처 회의로 대응방향 결정, 군수송기 활용 등 신속대응체계 유지
 - **필수 장비 및 물품 확보, 인력 양성**(국내외 훈련과정 운영/참여) 등
 - * ARF 재난구호훈련 (2011.3월, 인도네시아) 참여
: 국방부, 복지부, KOICA, 119중앙구조대 등 70여명, 군수송기 2기 참여
 - **민간부문과의 네트워크 구축과 역할 분담**
 - 재난 발생시 지원방안 논의 및 사후 평가 등을 위해 **NGO, 경제계** 등이 참여하는 상시 협력체계 구성
 - 해외재난 관련 정보공유와 긴급구호 활동 홍보를 위한 **해외 긴급구호 홈페이지** 구축

② 해외봉사단(World Friends Korea) 사업

□ **[개 요]** 해외봉사단 파견 확대계획에 따라 **WFK** 파견인력을 확대하고 해외봉사단 통합운영에 따른 효과성 제고 추진

□ **[추진계획]** '11년에는 총 **4,032명**의 해외봉사단 파견을 추진

< '11년 WFK 파견계획 >


	파견 인원(명)	지역 별 비중 (%)			
		아시아	아프리카	중남미	중동·CIS
KOICA 봉사단	1,000	35%	27%	24%	14%
IT 청년 봉사단	612				
대학생 봉사단	2,300				
중장기 자문단	50				
개도국 과학기술자문단	20				
퇴직전문가	50				
계	4,032				

< '11년 WFK 파견일정 >

분 기	추진계획	파견일정
1/4분기	○(KOICA) 1차 국내훈련: 1.4~1.28 2차 국내훈련: 3.8~4.6	국내훈련 종료후 항공일정에 따라 순차적으로 파견(1월~5월)
	○(중장기/퇴직) 1차 모집공고	3월말
	○(인터넷) 수요조사, 모집홍보	2월 ~ 4월말
	○(대학생) 하계/동계 수요조사	3월
2/4분기	○(KOICA) 3차 국내훈련: 4.20~5.19 4차 국내훈련: 6.9~7.8	국내훈련 종료후 항공일정에 따라 순차적으로 파견(5월~8월)
	○(중장기/퇴직) 1차 파견	6월
	○(인터넷) 선발심사, 소양교육	5월 ~ 6월말
	○(대학생) 하계단원 선발, 교육	5월 ~ 6월
3/4분기	○(KOICA) 5차 국내훈련: 7.21~8.19	국내훈련 종료후 항공일정에 따라 순차적으로 파견(8월~9월)
	○(중장기/퇴직) 2차 모집공고	8월
	○(인터넷) 파견, 현지활동, 귀국	7월 ~ 9월
	○(대학생) 하계파견/동계 추가 수요조사	7월 ~ 8월 / 9월
4/4분기	○(KOICA) 6차 국내훈련: 9.27~10.26 7차 국내훈련: 11.8~12.7	국내훈련 종료후 항공일정에 따라 순차적으로 파견(10월~12월)
	○(중장기/퇴직) 2차 파견	10월 ~ 11월
	○(인터넷) 성과관리, 귀국보고 등	10월 ~ 12월
	○(대학생) 동계단원 선발, 교육	11월 ~ 12월

□ **[WFK 사업 효과성 제고]** WFK 사업 통합에 따라 추진체계를 정비하고 통합효과 극대화 추진

○ **[통합운영체계 구축]** 무상원조 관계기관 봉사분과협의회, 통합 시행 실무 T/F 및 자문위원회 중심으로 통합 운영



○ **[통합효과 극대화]** 봉사단 운영과정을 일원화하고 교육 콘텐츠 강화, 관리인력 확대를 통한 통합효과 제고

- 단원 모집 · 선발 · 홍보 일원화

* WFK 통합 홈페이지 운영 (기개설)

* 신문 · 인터넷 공동광고 및 WFK 단원 모집설명회 개최(연중 2~3회)

- WFK 단원에 대한 공통 교육 콘텐츠 마련 및 사업별 강사풀 통합 관리계획 수립 (상반기)

* 단원훈련은 KOICA 훈련시설의 수용인원 한계로 시행기관별 별도 실시

- KOICA 봉사단(중장기 자문단 포함) 관리인력을 86명으로 확대

* ('10년) 61명 → ('11년) 86명

③ 초청연수 사업

□ 추진계획

- 금년에는 770억원 규모를 투입하여 18개 기관에서 7,601명을 대상으로 초청연수를 실시할 계획
- 기관별로는 KOICA(4,302명, 380.7억원), 교과부(1,100명, 290억원), 방통위(400명, 24.5억원) 순으로, 전체 인원 중 KOICA가 57% 차지

< 기관별 초청연수 현황 >

관계기관	KOICA	중앙행정기관(13개)	지자체(4개)
내 용	행정, 농업, 보건, 산업에너지 등	기관별 소관분야	농업, 행정, 항만 등
사업규모	4,302명, 380.7억원	2,908명, 372.4억원	391명, 16.6억원

□ 평가 및 문제점

- 42%(인원기준 3,170명)의 사업이 초청 대상국가 선정 및 국가별 인원 배정 등 구체계획 미수립
- 다수 기관 사업이 KOICA 연수사업과 중복 가능성 다대
- KOICA 이외 중앙행정기관 초청연수 사업의 효율성 저하
* KOICA : 4,302명 (381억) vs 중앙행정기관(13개) : 2,908명 (372억)

□ 개선 방향

- **[총괄·조정 강화]** 무상원조관계기관 초청연수 분과협의회를 통한 중복사업의 협의·조정 및 연계 시행 가능성 검토 (2월중)
 - 구체 사업계획 미수립 사업은 가급적 2월중으로 사업계획 보완
 - 초청연수 시행기관 설명회 개최 추진
- **[사후관리 강화]** 국별·분야별 연수생 커뮤니티 활성화, 연수생 대상 온라인 포털 서비스 및 뉴스레터 발송 등 추진
* 현재 42개국 KOICA 연수생 동창회 결성, 19개국에 연수생 홈페이지 개설

- **[중복사업 협의·조정]** 시행기관별 '2011년도 사업시행계획'을 기초로 유사·중복 가능성 있는 사업은 무상원조 관계기관 분과협의회를 활용, 대상국가 협의·조정 및 기관간 연계 방안 모색(2~3월)
 - KOICA와 주요 시행기관간 분야별 연계 방안 모색 병행

- **[사업계획 보완]** ODA 해당 여부가 불명확한 사업이나 구체 사업 계획이 미수립된 사업은 사업계획 수정 또는 보완 추진(2~3월)
 - 사업 효과성이 낮을 것으로 판단되는 사업은 재검토

- **[효과성 판단기준 정립]** 2012년도 시행계획 수립을 위해 관계기관 협의를 거쳐 사업형태별로 효과성 판단 기준 정립(2~3월)
 - 동 기준은 2012년도 시행계획 수립 지침에 포함

- **[ODA 관련 규범 공유]** ODA 통계지침 등 ODA 관련 국제규범을 관계기관(특히 지자체)과 적극 공유 추진
 - 지자체 ODA 담당자 대상 설명회 개최

- * 일부 기관이 명확히 ODA로 해당되지 않는 사업이나 ODA 해당여부가 불명확한 사업계획 제출

2. 유상협력 계획

기본 방향

◇ ODA 선진화 방안 및 기본계획에 기반하여, 협력 대상국의 자생적 성장기반 조성*에 중점을 두고 '11년도 사업 추진

* (3大 목표) ①개도국 지속성장을 위한 역량제고, ②ODA를 보완하는 민간 자원 유입 활성화, ③개도국과의 우호적 경제협력 관계 증진

1) 재원규모 및 운용방향

□ [규 모] 정부의 ODA 확대계획에 따라 1조 3,000억원('10년 12,481억원) 규모의 신규 승인 및 6,047억원('10년 4,107억원) 규모의 자금 집행 추진

< 참고 : '11~'15년 EDCF 승인규모 >

① 既승인 실적, ODA 확대 추세 등을 감안, '11년 1조 3,000억원, '12년 1조 3,500억원 규모의 신규 승인 추진

※ 단, ODA 선진화 방안 기본골격에 부합하도록 운영

② '13년 이후 승인 규모*는 '13년경 '15년 이후 ODA 정책방향 (ODA/GNI 비율 및 자원배분 계획) 결정 후 재검토

* '13년~'15년 간 EDCF 승인액의 대부분이 '15년 이후 집행되는 점 감안

□ [운용 방향] 재원의 효율적 활용을 위해 중점 협력국을 중심으로 지원을 집중하고, MDB 협조융자 등 활성화

* '11년 지원계획(승인기준) : 중점협력국 70% 내외 / MDB 협조융자 10% 내외

○ 최빈국은 상환능력·지원 필요성 등을 면밀히 검토하여 선별적으로 지원하되, 전반적인 지원비중은 축소

* 최빈국 지원비중(승인기준) : ('10)39.4 → ('11)27.8%

2) 지역별 지원계획

◇ 아시아 중점 기조를 유지하되, 아프리카·중남미 등에 대한 경험수요 확대 등을 고려하여 지원지역 다변화

- **[아시아]** 개발 수요, 전략적 경험 필요성, 지리적 근접성 등을 감안하여 중점지원 기조 유지
 - 베트남, 인도네시아 등 대규모 경제 인프라 수요가 높은 국가를 중심으로 '11년 신규승인의 50%내외를 지원
 - 역내 공여국(일본, 인도 등), MDB(WB, ADB)와의 협력사업 및 민관 협력(PPP) 등을 통한 대규모 인프라 지원 확대
- **[아프리카]** 최근 경제개발 수요 증대, 빈곤극복 등 MDGs 달성을 위한 자립 기반 조성 등을 위해 지원 확대
 - '11년 신규 승인액의 25% 내외를 지원하되, 국제기구(AfDB) 및 여타 공여국 등과의 협력 사업을 적극 발굴
 - * 한-아프리카 경제장관회의(KOAFEC)시 '10~'14년간 10.9억불 승인 공약
- **[중남미]** 개발 수요 및 우리의 개발경험에 대한 관심 증가 등을 감안하여 KSP연계사업 등을 중심으로 지원을 확대
 - '11년 지원액의 15% 내외를 지원하고, KSP지원 국가* 등 전략적 경험 필요국가를 중점 지원
 - * '08~'09년 도미니카(공)에 대한 수출진흥 정책 자문 결과 무역센터 건립 등 1억불 규모의 EDCF 지원 후보사업을 발굴
- **[기타 지역]** 중동·CIS, 대양주 등에 대해 개발 협력 수요 등을 고려하여 신규 승인액의 10%내외를 지원

< '11년 지역별 EDCF 자원배분(案) >

구 분	아시아	아프리카	중남미	기타
승인액 기준	54%	25%	13%	8%
집행액 기준	58%	27%	3%	12%

3) 분야별 지원계획

◇ 개도국 개발전략상 개발수요가 높고 우리나라와의 경제 협력 증진에 기여 가능한 분야를 중점 지원

□ **[경제 인프라]** 민간부문 경제활동 촉진 등 개도국의 자생적 성장 기반 마련을 위해 필수적인 인프라 구축 지원

○ 특히, 5천만불 이상 대형 프로젝트에 대한 지원을 확대하여 개도국 경제성장 및 우리기업의 해외진출을 지원

* EDCF자금만으로 지원이 곤란한 사업에 대해서는 수출입은행의 수출금융, 공기업 투자, 민간투자 등을 함께 활용하는 방안 추진

□ **[사회 인프라]** 국제사회의 MDGs 달성 노력에 부응하여 인적 자원 개발, 보건, 교육 등에 대한 지원 확대

○ 무상 사업과의 연계를 통해 원조 효율성을 제고하고, 무상 사업만으로 지원이 어려운 대규모 사업을 중심으로 지원 강화

○ 또한, 병원 건립시 개발계획, 병원 건설, 의약품 공급, 의료진 교육, 유지관리를 연계하는 **Total System** 구축

* '11년 중 베트남 등을 대상으로 Total System 시범사업 실시 검토

□ **[글로벌 이슈 지원]** 개도국의 기후변화 대응 등 개도국의 지속 가능 성장을 뒷받침하기 위해 녹색성장 사업 최우선 지원

○ '11년 녹색성장 산업에 대한 EDCF 지원규모를 **EDCF 승인 총액의 20% 수준으로 확대**('15년까지 30% 수준으로 제고)

○ 국제개발 금융기구*(ADB·IDB 등), 해외 원조기관 등이 추진하는 녹색 **ODA사업과의 협조융자**** 등을 추진

* ADB 미래탄소펀드에 '10~'13년간 2천만불 출자(매년 5백만불)

** '11년중 베트남 기후변화 대응 프로그램에 JICA(日), AFD(佛)와 공동 참여 추진

4) 주요 사업 추진계획

① 비구속성 원조 비율 제고

□ **[개 요]** 국제사회 권고를 감안하여 따라 **EDCF 비구속성 비율을 단계적·점진적으로 제고**

□ **[추진계획]** 既추진계획을 바탕으로 '11년 EDCF 비구속성 비율을 **40% 이상***으로 제고하고 보완대책 마련 병행

* 최빈국·HIPC 대상 비구속성 비율은 '11년중 60% 수준까지 확대

○ 최빈국 비구속성 비율 제고를 위한 제도개선 추진(2월)

○ 관련 기관 및 업계 간담회 등을 개최하여 중장기 비구속성 목표치 검토(하반기)

< EDCF 비구속성 원조 확대 계획(案) >

구 분	'10년(잠정)	'11년	'12년	'15년
전 체	36%	40%	40%	50%
최빈국·HIPC	31%	60%	70%	85%

② 프로그램 차관 도입

□ **[개 요]** 기존 프로젝트 중심 지원방식을 다변화하여 협력 대상국 주인의식 등 제고를 위한 프로그램 차관 도입

□ **[추진계획]** 관련 제도를 정비하고 '11년중 시범 사업 추진

○ 프로그램 차관 도입을 위한 제도 개선* 실시(2월)

* 프로그램 차관 관련 정의, 지원형식, 차관한도, 지원조건 등을 추가 반영

○ 베트남 기후변화 프로그램 차관*(SP-RCC) 시범 참여(상반기)

* 베트남 정부의 기후변화 대응 국가프로그램(NTP-RCC) 지원하기 위해 일본(JICA), 프랑스(AFD) 주도로 시행중인 프로그램 차관

③ 국제기구 협조용자 활성화

□ **[개요]** 상대적으로 부족한 원조 규모 및 지역정보 등을 보완하기 위해 **MDB 등과의 협조용자 사업 활성화***

* '11~'15년간 MDB 협조용자 규모를 전체 재원의 20% 수준으로 운용

□ **[추진계획]** 관련 조직을 정비하고 주요 **MDB와의 네트워크 구축** 및 **사업 발굴 등 초기 단계부터 협력 확대**

○ 수출입은행(EDCF)에 **MDB 협조용자 전담팀 신설**(1월, 완료)

○ 주요 MDB와 **중기 협조용자 규모·정보공유·정례협의 개최** 등 포괄적 협력방안을 포함한 **MOU 체결 추진**(연중)

< 주요 MDB별 협조용자 자원배분(案) >

구분	WB	ADB	IDB	AfDB	계
비중	4%	10%	2%	4%	20%

* MOU 체결 과정에서 구체적 협력수요 등을 고려하여 탄력적으로 적용

1. UN 및 기타 국제기구 분야

기본 방향

- ◇ 「국제개발협력기본계획」의 다자원조 목표·추진전략에 따른 '11년도 계획추진을 통해 우리의 국제기구내 역할·위상을 제고

1) 재원규모 및 지원 계획

□ **(재원규모)** 2011년도 총재원규모 : 약 151.7백만불

○ 다자정규재원 대 국제기구를 통한 양자지원* 비율 : 약 **6:4**

* 다자성 양자(multi-bi) 사업

○ 다자정규재원 : 91.3백만불

- 이중 의무분담금은 약 74백만불

* PKO 12백만불, WHO 8백만불, UN정규예산 7.6백만불 등

○ 다자성 양자사업 : 60.4백만불

* UNITAID, ICRC 등 양자로 계상되는 기구에 대한 정규재원 기여 포함

○ 총 21개 기관이 70여개 기구에 기여

* ODA 적격기구가 아니거나 개도국 대상사업이 아닌 10건 제외

□ 지원계획

분 야		비율(%) *내외	대상기구
MDG 전반		43	UNDP, UNICEF, UNIDO 등
MDG 분야별 범지구적문제	교육	2	UNESCO 등
	양성평등/여성의역량강화	3	UN Women 등
	보건	20	Global Fund, GAVI, WHO, IVI, UNITAID 등
	식량안보	7	IFAD, CGIAR, CIFOR 등
	기후변화 등 환경	6	UNEP, GEF, UN Habitat 등
	이주, 반부패 등	1	IOM, UNODC, UNOHCHR 등
	인도적위기 및 분쟁·취약 국가	16	PKO, OCHA, PBF, ICRC, UNHCR, UNRWA 등

2) 효과성 제고방안

□ 무상원조 관계기관 협의회를 통한 협의 강화

□ 다자성 양자사업의 중복성·효과성 검토

- 여러 기관이 신탁기금 성격으로 기여중인 경우 관련 기관간 협의를 통해 좀 더 효율적인 기여방안 검토

- * ESCAP : 교육과학기술부, 외교통상부, 환경부, 농촌진흥청
- * UNESCO : 교육과학기술부, 문화체육관광부
- * UNDP : 교육과학기술부, 외교통상부

- 사업대상지역·국가가 지정되는 다자성 양자사업의 경우 양 자원조전략 방향에 부합하는지 여부

- * 지역적으로는 대부분 아시아, 아프리카 대상으로 양자무상원조 주요 지원대상에 부합

□ 국제기구의 개발협력활동 평가 강화

- 집행이사회 등 국제기구 운영회의와 비공식 공여국 그룹회의 참여를 통해 국제기구의 성과에 대한 평가 추진

- 국제기구와의 양자 정책협의회를 통한 평가

- * UNDP, UNICEF와의 연례 정책협의회 등

- MOPAN*(다자기구성과평가 네트워크) 평가에 관련기관 참여 및 평가 결과 공유

- * 2010년도 평가결과 공유 (2011.2월경, ADB, WHO, UNFPA, IFAD)

- * 2011년도 평가대상기구: FAO, UNEP, UNHCR, UNRWA, IDB

* MOPAN

- 다자원조기구의 조직 효과성(organisational effectiveness)에 대한 공동 평가를 위해 유사한 입장을 가진 선진공여국들(like-minded donors)간 모임으로 2002년 설립 (16개 회원국, 우리는 2008년 가입)
- 2009년부터 공동접근평가(Common Approach) 방식을 채택, 매년 4-5개 기구 대상으로 평가 실시
- MOPAN 회원국 본부·재외공관 담당자의 평가, 수원국 정부·NGO의 평가, 국제기구 자체 보고서 분석 등을 반영

2. 국제금융기구 분야

기본 방향

- ◇ 국제개발협력 선진화 방안과 '11~15년간 기본계획에 기반하여, 우리나라의 국제금융기구내 위상 강화와 역할 확대에 중점을 두고 '11년도 계획 추진

1) 재원규모 및 조달

- **[재원 규모]** '11년도 국제금융기구 출자·출연 총액은 약 **3,000억원** 수준
 - * 해당 기구와의 협의, 환율 변동 등에 따라 일부 변동가능
 - **[출 자]** ADB 391억원, AfDB 26억원 등 약 **600억원**
 - **[양허성 기금]** IDA 865억원, ADF 362억원 등 약 **1,600억원**
 - **[신탁기금]** 농업·식량안보기금 272억원, 한-아프리카 경제협력 신탁기금 92억원 등 약 **700억원**
 - **[기타 출연]** IDB 다자투자기금 96억원 등 약 **100억원**
- **[재원 조달]** 국제금융기구 증자에 따른 대규모 출자소요 등을 고려할 때 예산과 외환보유액을 병행하여 활용
 - 출자와 양허성 기금에의 출연은 외환보유액을 활용하고, 신탁기금 출연은 대부분 예산으로 조달
 - * '09년부터 예산으로 신탁기금 출연을 시작했으며, 예산 비중을 점차 확대하고 있는 추세

2) 운용 전략

□ **[운용 전략]** 우리의 전체 **ODA 전략***에 맞게 운용하고, 양자 원조와의 연계성도 고려하여 시너지 창출

* 국제개발협력 3대 선진화 전략 : ①개발협력 콘텐츠 개발, ②원조시스템 효과적 개편, ③국제활동 강화

- 특히, 지역별 정책기조 및 중점협력국에 대한 고려를 통해 분절적 원조를 지양하고, 원조 효과성을 제고
- 선진 **ODA** 공여국과의 협력을 통해 선진 기법을 습득

□ **[기구별 운용 전략]** 개별 국제 금융기구의 특성에 맞게 차별화된 전략을 실행


- **[WB]** 빈곤 감축·기후 변화·식량 안보 등 글로벌 이슈에 선도적으로 대응
 - 아울러, 지역개발은행의 지원 사각지대에 있는 국가 등 원조 소외국에 대한 지원을 병행
- **[ADB]** 지역별 정책기조에 따라 최우선 중점지원
 - 인프라 등 역내 발전을 위한 지원을 확대하고, 국내기업의 역내 진출 및 **ADB**내 인력진출 확대 등과의 연계 강화
- **[AfDB·IDB]** 우리 발전 모델에 대한 관심 증가에 대응해 적극적으로 개발경험을 공유하고, 국내 기업의 중남미·아프리카 신흥 시장 개척을 지원
- **[EBRD]** 향후 통일에 대비하여 북한지역의 안정적 체제전환에 필요한 경험과 지식을 사전에 확보하는 점도 고려

3) 효과성 제고 방안

- **[운용 계획]** 운용전략과 원조 형태별 특성을 고려하여 다음과 같은 방안을 통해 효율성 제고 추진
 - **[출 자]** MDB 증자에 따른 출자의무를 성실히 이행하고, **WB** 지분 증가를 토대로 역할 및 인력확대 도모(연중)
 - **[양허성 기금]** 추가 재원보충 합의에 따른 출연의무를 충실히 이행하여 국제금융기구내 우리 위상을 제고(연중)
 - 분담률 증가에 따라 점차적으로 지분 조정, 인력 확대를 추진
 - **[신탁기금]** 신탁기금의 전략적 운용을 통해 양자원조와의 보완성 및 국제 금융기구와의 협력을 강화(연중)
 - 지역별 정책기조 및 각 기구별 전략에 따른 재원배분
 - 신탁기금 사업과 **KSP** 연계를 통한 개발경험 전수 및 양자원조와의 보완성 강화
 - 우리 컨설턴트와 기업의 MDB 조달시장 진출 토대로 활용
 - 중점협력국 및 원조소외국에 대한 지원을 확대
- **[사후 관리]** 국제금융기구와 정례 「신탁기금 정책협의」를 개최하여 신탁기금 운용의 목적적합성·적절성 등 점검(연말)
 - 프로젝트 경과 모니터링 및 사후 평가를 강화

참고

'12년 연간종합시행계획 수립 일정



Ⅲ. 국제개발협력 3대 선진화 전략 추진계획

1 개발협력콘텐츠 개발

선진화방안 및 기본계획에 따른 주요 개선사항

◇ (개발협력콘텐츠 개발) 개발경험 분야 40개 사례를 모듈화하고 사업기술 분야, 감성 분야 콘텐츠 구축 작업을 상반기 중 완료

- **[개 요]** 선진화 방안에 따른 3대 선진화 전략의 하나로서 우리나라의 비교우위 분야를 발굴·집약하여 원조 효과성 제고 추진
- **[추진계획]** 개발경험 분야(재정부 주관), 사업기술 분야(외교부 주관), 감성분야로 구분하여 콘텐츠간 유기적 연계를 통해 추진
 - **(개발경험 분야) KSP 모듈화 추진계획***에 따라 관계부처 참여하에 금년 중 40여개 사례를 콘텐츠화하고 총체적 개발 경험 정리를 상반기 중 완료

* KSP 모듈화 계획 : ('10) 20개 → ('11) 40개 → ('12) 40개

- **(사업기술 분야) 가이드라인 배포(3월) 후 기관별 콘텐츠를 수렴하여 상반기 중 구축을 완료하고 국제개발협력위원회 상정 (3/4분기)**
- **(감성 분야) 외교부(KOICA), 재정부(EDCF), 문화부간 실무 T/F를 구성하여 추진**
- **(ODA 사업모델) 새마을운동 전수, 직업훈련, 모자보건 사업을 대상으로 관계기관 T/F를 통해 구축 추진**

* 새마을운동 ODA 모델은 지난해 통합평가결과를 토대로 2월 중 T/F를 발족하여 상반기 중 모델 구축을 완료

□ **[활용방안]** 상반기 중 구축되는 개발협력콘텐츠는 '12년 시행계획 수립에 반영하여 사업화 추진

- 개발경험 분야는 정책자문 사업, 사업기술 분야는 프로젝트 사업에 집중 활용하고 감성 분야를 통해 ODA의 부가가치 제고

□ **추진일정**

일정	개발경험	사업기술	감성	ODA 사업모델
2월	○'11년 모듈화 주제 확정 및 추진계획 협의	○가이드라인 초안 마련 및 의견수렴	○T/F 구성 및 세부 추진방안 마련	
3월		○가이드라인 확정 및 배포		○3개 시범 모델 분야 사업 추진 현황 분석 ○3개 시범 모델 초안 작성 및 관계기관 회람
4월				○시범 모델 초안 관계기관 협의 및 조정
5월		○사업·기술 목록 초안 제출 및 협의	○개발경험 콘텐츠 감성분야 초안 마련 및 협의	
6월	○우리나라의 총체적 개발경험 콘텐츠 작성	○사업·기술 목록 (안) 확정	○개발경험 콘텐츠 감성분야 추진 (안) 확정	○시범 모델(안) 확정
3/4분기		○사업·기술 목록 (안) 국제개발 협력위 제출 및 최종 확정	○국제개발협력위 제출 및 최종 확정	○시범 모델 (안) 국제개발협력위 제출 및 최종 확정
4/4분기	시범사업 추진	시범사업 추진	시범사업 추진	시범사업 추진

선진화방안 및 기본계획에 따른 주요 개선사항

- ◇ (유무상 연계강화) 선진화 방안의 연계모형으로 토대로 금년 중 시범사업 추진 검토
 - **CPS** 수립과정에서 현지조사 및 정책협의를 거쳐 연계사업을 발굴하고 '12년 시행계획에 반영하여 본격 추진
- ◇ (통합 **CPS**) 지난해 착수한 3개 통합 **CPS**를 포함하여 **14개 통합 CPS** 수립 완료 추진(전체 중점협력대상국 중 54%)
- ◇ (통합평가) 3건의 소위평가와 25건의 자체평가를 실시하고 전체 ODA 사업의 추진상황 모니터링 시스템 구축방안을 마련
- ◇ (사업발굴 및 선정절차) 유·무상 관계기관 협의체를 본격 가동하고 **KOICA·EDCF**와 관계기관 간 협조체제 구축
 - '재외공관 현지 **ODA** 협의체'를 본격 가동하고 ODA 담당관 지정(28개국)을 통해, 현장 중심의 사업 발굴 강화

1. 유·무상 연계 강화

- **[개요]** 선진화 방안의 연계모형을 토대로 **CPS** 수립과정 등에서 국별 여건을 고려하여 유·무상 연계사업을 구체화
- **[추진계획]** '11년중에는 예산 반영 등을 고려하여 시범사업을 발굴·실시하고 '12년도 시행계획에 반영하여 본격 추진
 - 각 기관별 시행사업 및 발굴사업 현황 공유 (2월)
 - * 향후 수시 공유 시스템 마련 검토
 - 관계기관 협의 : 시범국가 선정 및 사업 검토(대륙별 1개 이상) (3~4월)
 - 사업 확정 및 시행 (5월)
 - * 별도 예산 확보 필요성 등으로 금년 추진이 불가능한 사업은 '12년도 시행계획에 반영

시범사업 후보(안)

- ① (무상 개발조사-EDCF 본사업) 인니 까리안담-세르풍간 용수공급 시설 마스터플랜 및 타당성조사 사업(KOICA)을 EDCF로 연계
- ② (무상 기술협력-EDCF 시공) 모잠비크 켈리만 중앙 병원 건립사업, 탄자니아 무힘빌리 의과대학병원 건립사업(EDCF)에 대한 기술협력사업(연수/전문가/봉사단)으로 보완 가능성 검토
 - * 사업진행 상태를 고려, 금년에는 연계가능성에 대한 사전협의 실시

2. 통합 국별협력전략(CPS) 수립

- **[개요]** 한정된 ODA 재원의 효율적 활용을 위해 **14개** 중점 협력국에 대해 유·무상 통합협력전략(CPS) 수립
- **[추진계획]** '10년 착수한 **3개국***에 대한 **CPS**를 상반기중 완료하고 '11년중 **11개국**에 대한 **CPS**를 추가로 완료
 - 국가별 세부 추진일정을 수립하여 연내 차질없이 작성을 완료
 - 재정부(EDCF)·외교부(KOICA)가 T/F를 구성, 공동으로 작성 - 원활한 진행을 위해 재정부·외교부 실무자간 월 1~2회 정례회의

3. 통합평가 추진

□ **[개요]** '11년 ODA 통합평가계획에 따라 단계별 평가·관리 시스템 구축에 착수하고, 평가주체별 통합적인 평가 실시

- 모든 ODA 단위사업의 추진상황을 주기적으로 모니터링 할 수 있는 정보시스템 구축(안)을 마련*하여 관계기관 협의

* 현재 한국수출입은행(EDCF)의 ODA 통계관리시스템 개편

□ **[추진계획]** 평가주체별 역할분담 및 평가실시(28건)

- **(소위평가)** 다수기관이 관련되어 있는 사업, 제도 중 중복성 해소 또는 효율성 제고가 시급한 사안(3건)

< '11년 소위평가 목록 >

구 분	평가주제(안)
분야별	① ICT분야 ODA
주제별	② 정책 컨설팅 분석
	③ 주요 부처 ODA system 분석

- **(자체평가)** 대형 프로젝트 사업 또는 복수기관의 제도개선 중심 (*단년도 초청연수 사업 등은 자체 관리)

< '11년 자체평가 목록(6개 기관, 25건) >

평가기관	평가내용
KOICA (13개 평가)	1. (주제별 평가, 3건) 수혜자 평가, 국제빈곤퇴치기여금, 해외긴급구호
	2. (프로젝트 평가, 8건) 교육, 보건의료, 농어촌개발, 행정제도, 정보통신 등
	3. 영향력 평가 설계 및 사전 조사(1건)
	4. 수원국과의 공동평가(콜롬비아)(1건)
수은(EDCF) (8개 평가)	1. (국별평가, 1건) 인도네시아
	2. (분야별 평가, 5건) 상하수도, 도로(2), 교육(2)
	3. (프로젝트 평가, 2건) 인도네시아 병원 폐수처리시설 확충, 스리랑카 Galle 상수도개발
중앙부처 (4개 부처, 4개 평가)	1. 재정부(1건) : 개발경험공유(KSP) 사업 평가
	2. 교과부(1건) : 정부초청 장학생 사업(KOICA 유사사업과 비교·분석 포함)
	3. 농식품부(1건) : 캄보디아 농촌마을 소액금융(Micro Credit) 지원 시범사업
	4. 복지부(1건) : 해외긴급구호 보건의료 활동 및 성과평가

* 수원국 공동평가 방식 시범실시, 주요 국제규범 이행상황 점검·관리 프로세스 구축(하반기) 등 자체평가 역량 강화를 지속적으로 추진

4. 사업발굴 및 선정절차 개선

- **(개 요)** 사업발굴·선정과정에서 관계부처 및 전문기관의 참여를 활성화

- **(추진계획)** 관계기관의 참여 활성화를 위한 사업발굴·선정 관련 추진체계 정비
 - **(관계기관 협의 활성화)** 각종 유상 및 무상 관계기관 협의체를 통해 정보공유, 중복사업 방지, 예산통합 및 사업간 연계 등을 추진
 - 관계기관의 전문성을 활용한 분야별 전문위원회 구성 등을 추진하고 합동으로 사전조사 및 정책협의 실시
 - 관계부처의 참여 확대를 위한 **KOICA** 이사회 개편 검토
 - **(현장중심의 사업발굴)** 「재외공관 현지 **ODA** 협의체」 운영 및 **ODA** 담당관 지정(28개국)
 - 협력대상국의 개발정책(**PRSP** 등) 수립 과정에 공관이 적극 참여
 - 현지 사정에 부합하는 유·무상 연계 사업 등 적극 발굴 추진
 - 각 시행기관의 **ODA** 사업 관련 정보를 공관에 적시 제공하고 공관은 시행기관 사업 추진에 필요한 협조 제공
 - 사업발굴 관련 예산 증액(KOICA, '10년 181억→ '11년 199억)

선진화방안 및 기본계획에 따른 주요 개선사항

- ◇ (G20 개발의제) 우리나라 주도로 채택된 G20 개발의제 후속 조치를 지속 추진하여 국제사회 원조규범 형성 참여 강화
 - 유관부처·기관간 협조체계를 구축하고 G20 개발실무그룹에 적극 참여
 - G20 개발의제의 지속성 확보를 위하여 HLF-4, UN 총회 등 개발포럼시 G20 개발의제 확산에 기여하고 국제기구 공동 세미나 개최 추진
- ◇ (HLF-4 개최) 범정부 차원의 HLF-4 준비기획단을 중심으로 준비체계를 정비하고 국제기구 및 시민사회와의 협력 강화
 - HLF-4 준비를 위한 OECD DAC 및 Core Group 활동에 적극 참여하고 UNDP 및 ADB 등 국제기구와의 협력 강화
 - 민간 자문위원회 운영, CSO Forum 등 시민사회 협력 강화
- ◇ (국제원조규범 준수 및 형성) OECD DAC 규범 준수 이행상황을 점검하고 혁신적 개발재원, PCD 등에 대한 논의 확대
 - 원조효과성 관련 12개 파리선언 이행지표 중 3개 지표, 범분야 가이드라인의 이행점검을 하반기에 실시
 - 혁신적 개발재원 리딩그룹 회원국 활동을 지속하고 국제빈곤 퇴치기여금 제도에 대한 홍보활동 강화

1. G20 개발의제 후속조치 추진

- **[개요]** 우리나라 주도(Korea Initiative)로 채택된 **G20 개발의제** 후속 조치 추진 과정에서 체계적이고 지속적인 리더십을 발휘
- **[추진계획]** 유관부처·기관간 협조체계를 구축하고, 시민사회·타공여국·국제기구와의 협력 강화 및 관련 연구 강화
 - **G20 개발실무그룹(Development Working Group) 회의**에 적극 참여하여 9개 분야* **다년간 개발 행동계획 이행 점검 및 후속 논의** 등에 기여(3·6·9월)
 - * ①인프라 ②인적자원 개발 ③무역 ④민간투자와 고용창출 ⑤식량안보 ⑥성장복원력 ⑦금융소외계층 포용 ⑧국내 개발재원 조달 ⑨개발경험 공유
 - 국제기구들의 제안서, 보고서 등 이행 진전사항에 대한 검토 및 후속 개발협력 사업체계 수립에 기여
 - **개발실무그룹 공동 의장국***으로서 **G20 비회원국 및 시민사회** 등과의 **개발의제 관련 협력 강화**(연중)
 - * 우리나라는 프랑스, 남아공과 함께 개발실무그룹 공동 의장국 수임
 - **G20 개발의제의 지속성 확보**를 위해 타 **개발포럼과의 연계** 추진
 - HLF-4(11월), UN 총회(9월) 등 개발관련 포럼 계기 G20 개발의제 확산 및 상호보완적인 파트너십 형성에 기여
 - 주요 국제기구와 공동으로 「**G20 개발의제 세미나**」 개최(연중)
 - **G20 개발의제의 구체적인 실행전략 마련 및 이론적 발전** 도모를 위해 관계부처·분야별 연구기관이 참여하는 **G20 개발의제 연구용역** 추진(1/4분기)

2. 제4차 원조효과 고위급포럼(HLF-4) 개최

- **[개요]** HLF-4 개최국으로서 “원조”에서 “개발”로의 패러다임 전환 등 국제사회의 새로운 원조효과성 논의방향 설정에 기여
- **[추진계획]** 행사 준비체계 정비, OECD DAC 등 관련 국제기구 및 시민사회와의 협력 강화로 포럼의 성공적 개최에 기여
 - 범정부 차원의 **HLF-4 준비기획단**(2월 출범) 운영 등 행사준비 체계 정비
 - 행사 관련 주요 현안은 국제개발협력위원회 조율
 - OECD/DAC 등 타 공여국·국제기구과의 협력 강화를 통한 주요 의제 설정
 - HLF-4 실질사항 준비를 위한 **OECD/DAC 논의**(3·7·10월)를 통해, 의제 설정 기여 및 **G20 개발의제와의 연계** 도모
 - * 우리나라, OECD 사무국, ADB, WB, UNDP, 가나정부로 구성
 - 행사 준비를 위해 **HLF-4 Core Group***(의장국 : 한국) 활동 적극 참여, **UNDP**(HLF-4 홈페이지 구축), **ADB** 등 국제기구와 협력
 - 한-캐나다 공동워크숍(상반기), 국내외 전문가 참여 국제워크숍(상·하반기 각 1회) 개최 등을 통해 주요 이슈 적극 발굴·논의
 - 시민사회와의 협력 강화를 통해 민간의 **HLF4** 기여 적극 유도
 - ‘민간 자문위원회’ 운영을 통해 준비기획단을 지원하고, 우리 제안 의제 발굴을 위해 ‘민관 합동 워크숍’(상반기)을 개최
 - **CSO Forum** 등 우리 시민사회의 부대행사 개최 지원

3. 국제원조규범 준수 및 형성 참여

- **[개요]** 국제원조규범의 적극 준수 및 국제사회의 원조규범 형성 과정 적극 참여를 통한 우리 원조의 지속 발전 도모

- **[추진계획]** OECD DAC 규범 준수 점검, 국제사회의 개발재원 논의 적극 참여 및 **PCD*** 노력에 대한 관계부처간 공유 도모
 - * 개발의 정책일관성(Policy Coherence for Development) : 개발정책의 목표·결과간 조화 및 기대결과 도출을 위한 개발정책간 상호조정

- OECD/DAC 규범준수 이행상황 점검(하반기)
 - **(원조효과성)** 12개의 파리선언 이행지표 중 **3개**(비구속화, 연계성, 예측가능성) 지표에 대한 점검*을 우선 실시
 - * 비구속화는 시행기관 전체를 대상으로, 이외 지표는 KOICA 사업을 중심으로 점검('12년부터 전체 시행기관 대상 점검으로 점진 확대)
 - **(범분야 가이드라인)** 양성평등·환경·거버넌스·빈곤감소 등 **4대 범분야**에 대한 **주류화***를 KOICA 사업을 중심으로 실시
 - * 관련규정 시행, 가이드라인/전략 수립 및 관련교육, 담당관제도 구축 등

- 혁신적 개발재원 관련 논의 적극 참여 및 기여방안 모색
 - 혁신적 개발재원 리딩그룹 회원국으로서 총회(상반기) 및 제4차 최빈개도국회의(5월) 등에 적극 참여
 - **2012.9월까지** 한시적으로 운용중인 국제빈곤퇴치기여금(항공권 연대기여금) 평가·방향검토 등을 통해 동 제도 연장에 대비
 - * 공감대 형성을 위해 국회·관계부처·국민 등에 대한 홍보 강화 노력도 병행

- 국제사회의 **PCD** 달성 노력을 관계부처간 적극 공유하고, 적용 가능한 분야* 대상 관련 연구 및 이에 기반한 **행동계획** 마련 추진(연중)
 - * 무역, 환경, 기후변화, 안보, 농업, 수산, 고용, 이민, 에너지 등

참고

'11년 주요 국제회의 일정

시 기	장 소	회 의 명
3.21-22	파리	제1차 G20 개발실무그룹 회의
3.25-29	캘거리	IDB 연차총회
4.6-7	파리	OECD 개발원조위원회 고위급 회의
4.16-17	워싱턴DC	IMF/WB 춘계회의
5.3-6	하노이	ADB 연차총회
5.9-13	이스탄불	제4차 유엔최빈개도국 회의
5.30-6.1	파리	세계은행 개발경제 컨퍼런스(ABCDE)
6월중	파리	제2차 G20 개발실무그룹 회의
6월중	뉴욕	UNDP/UNFPA 집행이사회 정기회의
7.18-19	제네바	제3차 Global Review of Aid for Trade
9.24-26	워싱턴DC	IMF/WB 연차총회
9월중	파리	제3차 G20 개발실무그룹 회의
11.2-3	칸	G20 정상회의
11.29-12.1	부산	제4차 원조효과 고위급회의
12월중	뉴욕	유엔중앙긴급대응기금(CERF) 고위급회의
하반기	서울(잠정)	다자기구성과평가네트워크(MOPAN) 회의

IV. 국제개발협력 기반 확대

선진화방안 및 기본계획에 따른 주요 개선사항

- ◇ (국민적 공감대 확산) 통합홍보 및 홍보평가의 내실화를 추진하고 **HLF-4**를 계기로 국내외 집중 홍보 실시
 - 통합홍보 **T/F** 운영, 통합 홈페이지·**BI** 구축 등을 통해 홍보 역량을 강화하고 민관합동 홍보평가 실시
 - HLF-4를 계기로 우리 ODA와 HLF-4에 대한 국제적 인식 제고 및 지지 확대를 추진하고 타 공여국과의 공동세미나 개최 등 해외홍보 네트워크 확대
- ◇ (시행기관 역량강화) **KOICA·EDCF** 등 주요 시행기관 역량 강화와 함께 기타 시행기관 대상 교육프로그램 마련
 - **KOICA·EDCF**에 대한 조직진단을 거쳐 인력보강 및 조직개편을 통한 선진원조기관 육성 추진
- ◇ (민관협력 강화) **KOICA** 민관협력예산을 전년 대비 **2배** 증액 (170억원)하고 **EDCF** 민관협력 활성화 방안*을 마련
 - * '10년 하반기에는 솔로몬군도 어항개발사업을 통한 시범사업 추진
- ◇ (전문인력 양성) 국제개발협력센터(**KOICA**) 설립, 중기 전문인력 역량 강화계획 수립, **KOICA·EDCF** 직원 역량강화, 통합 ODA 전문인력풀 구성 등 추진

1 국민적 공감대 확산

- **[개요]** OECD/DAC 가입과 ODA 규모 확대에 대한 국민적 인지도와 지지도를 강화하기 위해 ODA 홍보 적극 전개
 - **[추진계획]** 통합홍보 및 홍보활동 사후평가 내실화를 추진하고, 우리 ODA에 대한 국제적 인식 제고를 위한 국제홍보 강화
 - 관계부처 합동으로 통합홍보를 추진하고, 추진실적 평가 피드백을 통한 홍보 내실화 도모
 - 통합홍보 TF 구성·운영(1/4분기), 통합 홈페이지·BI 구축(3/4분기)을 통해 홍보역량 강화
 - 민관합동으로 각 기관의 연도별 홍보실적 평가를 통해 평가 결과를 익년도 계획에 반영
 - 대상별·매체별 맞춤형 홍보 등을 통한 국민 참여형 홍보 추진으로 ODA 인지도를 제고(연중)
 - 초중고, 학계, 일반국민 등 대상별로 맞춤형 홍보·교육을 실시하고, 기업·NGO 등 ODA 파트너와 홍보협력(CSR 홍보 및 개발NGO 토론회 등과 연계) 추진
 - 온라인·스마트폰 광고, 언론·방송매체 기획제작 지원, 공익광고·옥외광고·국민참여 이벤트 등 다양한 홍보매체를 적극 활용
 - HLF-4 등 국제행사 계기 ODA 홍보 강화 및 주요 국제회의 계기 해외 네트워크 확대 구축을 통한 대외홍보 기반 강화
 - **HLF-4(11월말)*** 계기 집중 홍보를 통해 우리 ODA에 대한 국제적 인식 제고 및 HLF-4에 대한 국제적 지지 확보
- * HLF-4 준비기획단에서 별도 HLF-4 홍보계획 수립·이행 예정
- **주요 국제회의*** 계기 타 공여국 등과의 공동 세미나 개최 등을 통한 해외홍보 네트워크 확대
- * 한중일 원조기관회의(6월), KOAFEC자문단회의(5월), 원조효과성 정책워크숍(9월) 등

- **[개 요]** ODA 확대 및 선진화에 대응하여 **KOICA·EDCF**의 조직·인력 개편을 통한 선진 원조기관으로서의 역량을 제고하고 기타 관계기관 역량강화도 병행 추진
- **(KOICA·EDCF)** 대외조직 역량강화 T/F 결정에 따라 조직진단을 거쳐 '12~15년까지 인력 증원 및 조직개편 추진
 - **(EDCF)** 정책·평가 역량 및 현장 기능 강화, 글로벌 파트너십 형성 등을 목표로 조직·인력 개편 추진
 - '11년에는 단일 사업부서를 **2부 체계로 확대·개편***하고 현지 주재원 증원**, 평가팀 강화 등을 통해 역량 보강(1월, 완료)
 - * ('10년)1부 2실 7팀 → ('11년)2부 2실 10팀 체계로 개편
 - ** '11년 15명(본부 9, 주재원 6) 증원 예정
 - **(KOICA)** 현장중심화 및 효율화를 위한 조직·업무 개편을 통해 지역중심 편제 도입, 해외사무소 조정 및 강화 추진 (3월)
 - '11년에는 본부 조직을 지역 중심으로 개편하고 인력 보강* 추진
 - * '11년 25명(본부 10, 현장사무소 15) 증원 예정
 - **관계기관 역량 강화**
 - 지자체 ODA 담당자 대상 설명회를 개최 (1/4분기, 외교부)하고 관계기관 대상 ODA 교육프로그램 시행을 추진(연중)
 - * 3월 중 초청연수 관계기관 설명회 개최 추진
 - 무상원조 관계기관 협의회 계기 정부 ODA 정책방향 및 국제원조 규범 논의 동향 관련 정보 공유 (연중)

3

민관협력 강화

- **[개 요]** 원조사업의 효과성을 제고하고 협력대상국의 민간투자 유지에 기여할 수 있는 민관협력* 활성화

* NGO 지원사업, PPP 사업 사업 등 추진

- **[추진계획]** 민관협력 사업 예산을 확대하고, 시범사업 추진 등 민간의 ODA 사업 참여 확대


- **(KOICA)** 민관협력 사업예산을 2010년 대비 약 2배* 확대 (170억)하고, 민간단체 지원방식을 다변화

* ('10) 90.5억원(2.1%) → ('11) 170억원(3.4%)

- **(EDCF)** '11년 중 **“EDCF 민관 협력 활성화 방안”**을 마련하고 민관협력 시범사업* 추진(하반기)

* 솔로몬 군도 漁港 개발사업(16백만불) 민자사업 방식으로 시범 지원

< 참고: EDCF를 통한 민자사업 추진 모형 >



- 민간부문의 **ODA** 사업 참여 확대

- **(외교부[KOICA])** 민간단체 역량 강화 및 국제개발협력 이해 증진 사업(11억원) 등을 통해 민간의 ODA 사업 참여역량 제고 지원

- **(재정부)** KSP 입찰제도 개선 및 정보 제공 확대*

* 용역 공고기간 연장, 유사용역 배점실적 완화, 컨소시엄 구성시 가점 부여 등

- **(고용부)** 민간기관을 활용한 직업훈련센터 사후관리방안 마련

- **(농진청)** 해외농업기술 전문가 평가단에 민간 전문가 참여 확대

- **[개 요]** ODA 확대에 따른 인력수요 증대와 민관협력 강화에 대응하여 체계적 인력 관리 및 전문인력 양성 토대 마련
- **[추진계획]** 전문인력 역량강화 및 관리 체계화 추진
 - 전문인력 양성 및 연구기능 강화를 위하여 **KOICA내에 국제개발협력센터 설립** (1/4분기)
 - * ODA 기본교육, 전문가 심화교육 및 국제개발협력 정책연구·협동연구 등
 - **중기(2011~15) 전문인력 역량 강화계획 수립** (1/4분기) 및 **전문인력 인증제도 검토** (연중)
 - 분야별 전문인력 및 잠재적 인력*의 ODA 사업 현장 경험을 통한 역량 강화
 - * 대학생 캠프 개최지원(KOICA, EDCF) 및 청년인턴 현장경험 확대 등(EDCF)
 - ODA 집행기관(EDCF, KOICA 등)의 역량강화
 - 직원에 대한 역량 강화 프로그램 마련
 - * 국제기구 및 MDB 인력 교환 프로그램 및 국내외 연수 확대
 - 기존 컨설턴트 **pool**을 확대·개선하여 **통합 ODA 전문인력풀(가칭)**을 구성, 민간 전문가 참여 유도
 - 기존 '전문인력 풀 DB*'와 '유관기관 디렉토리'를 통합
 - * EDCF 및 KOICA의 기존 인력 pool 대상
 - WFK 단원 및 ODA 청년인턴 대상 잠재 전문인력 풀 구축(하반기)
 - 퇴직 전문인력 DB화 및 구체 지원방안 검토(하반기)